
STENKUMLA FIBER EKONOMISK FÖRENING Datum 2012-06-18

TIDPLAN Reviderad 2012-11-19

Upprättad av Gösta af Petersens och Mats Engdahl 

                                                                                    2012                                                                                                                                                                                                                             2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
månad Maj     Juni      Juli             Augusti       September Oktober     November       December Januari       Februari      Mars  April            Maj     Juni      Juli             Augusti       September Oktober     November       December
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MÖTE

Styrelsemöte

Projektgruppen/områdesansvariga

Samrådsmöte/teckningsmöte

Byggmöte

Stormöte Styrelse. BRS.Entrepr. Områdesansv

Sommarledigt

Vinterledigt

EKONOMI

Sista betalning medlemmar 30/6

Fakturering till ej betalande medlemmar

Budget

Debitering av fastighetsanslutning

FIBERDRAGNING PROJEKTERING

Grävsträckning undersökning klart v 39

Utstakning

Myndighetskontakter

Fiberdragning fastställd 4 v innan Entr. Start

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Upprättande av förfrågningsunderlag

Utskick av förfrågningsunderlag grävning

Utskick av förfrågningsunderlag fiber

MARKAVTAL

Avtal om fastighetsanslutning klart v 39

Avtal med markägare klart v 39

BIDRAG

Garantier för bidrag säkras klart v 39

Val av bidragsform ansökan skickas kl v 39

Garantier fr Telia  klart v 39

Säkring av faktura rutiner klart v 39

ANBUD 

Anbudsräkning

Utvärdering av offerter fr BRS Eltel

Utvärdering av offert markentreprenör

KONTRAKT

Kontrakt markentreprenör

Kontrakt ledningsentreprenör

MARKENTREPRENAD

Grävning och läggning av fiber

Inkoppling av fiber

BESIKTNING

Delbesiktning av entreprenad

Slutbesiktning

Garantibesiktning


